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	2I2D AC : Architecture & Construction

La planification : Activité d’évaluation
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Dans le cadre de votre formation vous serez amené à réaliser des projets et on s’aperçoit que la planification est une des premières étapes. Elle consiste à fixer le planning prévisionnel du déroulement du projet et à assigner les tâches à chaque participant.
Vous utiliserez pour cela le logiciel GanttProject. S’il n’est pas présent sur votre poste informatique, veuillez télécharger le logiciel (logiciel libre).


Pour construire un entrepôt, nous devons réaliser les dix tâches suivantes. 
	Tâches
	Durée (en jours)
	Précédents
	Ressources

	A – Acceptation des plans
	4
	
	

	B – Préparation du terrain
	2
	
	



	C – Commande des matériaux
	1
	A
	

	D – Creusage des fondations
	1
	A, B
	



	E – Commande des portes et fenêtres
	2
	A
	

	F – Livraison des matériaux
	2
	C
	

	G – Coulage des fondations
	2
	D, F
	



	H – Livraison des portes et fenêtres
	10
	E
	

	I – Pose des murs, de la charpente et du toit
	4
	G
	


	J – Mise en place des portes et fenêtres
	1
	H, I
	




Le projet doit commencer le 30/09/2024 et se terminer avant la fin du mois. 
Les employés ne travaillent pas les week-end (samedi et dimanche).



1) Construire le diagramme de Gantt sur le logiciel GanttProject. Mettre en évidence le chemin critique (faire une capture d’écran de votre diagramme et l’insérer ci-dessous). 		                             /6


2) Etablir le diagramme PERT correspondant. Mettre en évidence le chemin critique (faire une capture d’écran de votre diagramme et l’insérer ci-dessous). 			                       		      /2


Les ressources humaines sont les suivantes :
· Un architecte pour la tâche A,
· Trois terrassiers affectés aux tâches B, D, et G,
· Un personnel service achat affecté aux tâches C et H,
· Un personnel service achat affecté à la tâche E,
· Un personnel service achat affecté à la tâche F,
· Deux charpentiers affectés aux tâches I et J.

3) Sur le tableau ci-dessus, affecter chaque ressource humaine à sa tâche. 				      /5


4) Ajouter les différentes ressources humaines sur votre diagramme de Gantt et les affecter à leur tâche correspondante (faire une capture d’écran de votre diagramme de ressources et l’insérer ci-dessous). 											                             /5



5) Est-ce que le délai de fin de chantier est respecté ? Expliquer. 					      /1




6) En visualisant le diagramme des ressources, la charge de travail affectée par ressource vous semble-telle pertinente ? Expliquer. 										      /1
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